2023.03.22

【登別市新庁舎移転　作業所時間所要表】（案）

実施日程：移転日程８日間の想定

A.移転作業（本庁舎向け）

NO.	日程（想定）	移転元	移転先	作業内容	時間帯	備考
					8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00	
1	9月ーDAY１	本庁舎	新庁舎	物品移送		
2	9月ーDAY２	第二庁舎	新庁舎	物品移送		
3	9月ーDAY３	総合福祉センター	新庁舎	物品移送		
4	9月ーDAY４	市民会館	新庁舎	物品移送		
5	9月ーDAY５	アーニス	新庁舎	物品移送		
6	9月ーDAY６	中央子育て支援センター	新庁舎	物品移送		

B.保管物品移送作業（別施設又は倉庫向け）

NO.	日程（想定）	移転元	移転先	作業内容	時間帯	備考
					8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00	
1	9月ーDAY１	本庁舎、第二庁舎	別施設又は倉庫	物品移送		
2	9月ーDAY２	アーニス、市民会館、 総合福祉C、中央子育て支援C	別施設又は倉庫	物品移送		

C.廃棄物品集約作業

NO.	日程（想定）	対象	集積場所	作業内容	時間帯	備考
					8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00	
1	9月ーDAY１	本庁舎	同左1階	集約作業		
2	9月ーDAY２	本庁舎	同左1階	集約作業		
3	9月ーDAY３	本庁舎	同左1階	集約作業		
4	9月ーDAY４	本庁舎	同左1階	集約作業		
5	9月ーDAY５	本庁舎	同左1階	集約作業		
6	9月ーDAY６	第二庁舎	同左1階	集約作業		
7	9月ーDAY７	市民会館、アーニス	同左1階	集約作業		
8	9月ーDAY8	総合福祉センター、 中央子育て支援C	同左1階	集約作業		