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登別市橋梁長寿命化修繕計画　　令和6年4月　　　　　　

本市は、2013年度（平成25年度）に橋梁長寿命化修繕計
画を策定し、2022年度（令和4年度）には計画を一部改定
して橋梁の維持管理に取り組んできました。

高齢化の進行や人口減少など社会情勢が変化する中、今後
も持続可能な維持管理を行うためには、さらなるコスト縮
減や橋梁の維持管理の適正化を図る必要があります。

本市の管理橋梁数は、2023年度（令和5年度）現在で計107橋です。

供用後50年以上経過す
る橋梁の割合は、今後10
年ごとに約20%増加す
ることが見込まれます。

老朽化の急速な進展が見
込まれることから、修繕・
架け替えに要する費用の
増大が懸念されます。

供用年数の長い橋梁ほど、健全性が低い傾向にあります。

Ⅳ 緊急措置段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅱ 予防段階

Ⅰ 健全

健全性判定区分

供用年別健全性割合　N=107

１　　改定の背景と目的

　
　
　

　　　
方針１：損傷の早期発見と予防保全型の管理手法の導入

老朽化対策における基本方針、新技術の活用方針および費
用の縮減に関する具体的な方針の策定

実施する措置の内容および着手・完了年度の計画

修繕計画を容易に修正可能な仕組みの構築
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Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
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型

A

以下の条件のいずれかに該当
• 路下条件:「鉄道」「道路」
• 橋長100m以上

• 健全性Ⅱで修繕検討
• 簡易的予防保全を実施

直
ち
に

措
置

1位 5位

B

以下の条件のいずれかに該当
• バス路線に該当
• 橋長50m以上

• 健全性Ⅱで修繕検討
• 簡易的予防保全を実施 2位 6位

事
後
保
全
型

C
• 管理区分A,B,Dに該当しな

い橋梁
• 健全性Ⅲで修繕検討・

実施 3位

D
• 橋種がボックスカルバートに

該当する橋梁
• 健全性Ⅲで最低限の措

置を実施 4位

修繕
なし

　　　
目的

背景

　　　
方針2：橋梁特性に応じた効率的な維持管理の実施

　　　
方針３：メンテナンスサイクルの構築と継続的改善

　
　
　

２　　橋梁の現況

３　　老朽化対策における基本方針

４　　新技術等の活用に関する基本方針 ５　　費用縮減に関する基本方針 ６　　コスト縮減効果の試算

損傷の早期発見および安全性の確保を目的とした日常点検（パトロール）
を実施します。

修繕計画に必要な健全性を把握するため、5年に1度の定期点検を実施し
ます。

簡易的予防保全の実施により、健全性Ⅲへ低下する期間を引き延ばします。

修繕の優先順位付けを行い、効率的かつ効果的な維持管理を実施します。

今後50年間のLCCの試算および10年間の実施計画を策定します。

マネジメントサイクルを構築し、継続的な改善に取り組みます。

維持管理に必要なデータの取得・管理、引継ぎ方法の在り方
を確立します。

日常点検

診断

概算費用の算出

予算要求

設計・工事発注

契約

設計・工事実施

工事履歴の更新

基礎情報の更新

点
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年
度
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措
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録

Plan
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マネジメント
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Do
実行

Check
評価

Action
改善

評価結果の考察

措置方法の改善
措置対象選定

定期点検

簡易予防保全

点検結果の更新

取り組み方針：集約化・撤去等の検討対象を定め、修繕前に検討を実施します。

短期的数値目標：今後10年間の短期的な目標として、集約化・撤去により
　　　　　　　　　　　　 1千万円のコスト縮減を目指します。

  取り組み方針 短期的な数値目標

点

　検

橋梁点検車や高所作業車等で
点検コストの高い橋梁を中心に、
ポールカメラおよびドローン等
の新技術等の活用を検討します。

今後10年間で、新技術等
の適用が見込める橋梁に
おいて、100万円のコス
ト縮減を目指します。

修

　繕

短期的なコスト縮減効果に加
え、中長期の視点で橋梁のラ
イフサイクルコストの縮減効果
が期待される新技術等の活用
を検討します。

今後10年間で、新技術等
の適用が見込める橋梁に
おいて、7%のコスト縮減
を目指します。

短期計画内で「点検」と「修繕」に新技術等を活用し、維持
管理コスト縮減を目指します。

50年間のLCCを比較すると、管理区分に応じて予防保全を実施する「②予防保全
型」は、「①事後保全型」に対して約13%（6億円）のコスト縮減効果が期待されます。

更に簡易予防保全を実施した場合、約50%（22億円）のコスト縮減が期待されます。

※LCC：Life Cycle Cost
　(施設維持に係る生涯コスト)

約6億円の削減

約22億円の削減

  劣化要因 施策 工種

① 支承部の土砂堆積 支承部の土砂清掃 日常管理で実施

② 橋面の土砂堆積 橋面の土砂清掃 日常管理で実施

③ 間詰めからの漏水 橋面防水 橋面防水工

④ 下部工の漏水・滞水 伸縮部の非排水化 伸縮装置取替工

⑤ 主桁の漏水・滞水（排水管設置部） 排水管取替え 排水管取替工

⑥ 主桁の漏水・滞水(雨掛かり) 水切り設置 水切り設置工

簡易予防保全のための施策と工種
　
　
　

検討の抽出条件 条件に該当 検討対象

a）隣接した位置に橋梁が
あり、迂回距離が短い橋

b）車道橋と側道橋が並列
する橋

c）災害リスクを有するパイ
ルベント橋脚の橋

d）ボックスカルバートへ架
け替えが可能な橋

13橋

15橋

0橋

0橋

0橋

3橋

0橋

0橋

１．集約化

２．合理的な橋
へ架け替え



7　　今後10年間の実施計画

今後10年間の点検および補修工事の実施時期は、以下のように計画しています。

No. 作業用番号 橋梁名 路線
架設

年度

橋長

(m)

幅員

(m)
径間数 橋種

点検

実施年度
健全性

対策内容 （点検：点検計画年度, ■：補修工事計画年度）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 BR0-012301-00001 湯之川橋 市道登別温泉中央通り 1956 8 7.1 1 PC橋 2022 Ⅱ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

2 BR0-012301-00002 曙歩道橋(上り)(歩) 市道登別温泉中央通り 1960 13 1.2 1 PC橋 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

3 BR0-012301-00003 曙橋(車) 市道登別温泉中央通り 1960 7.4 6.5 1 PC橋 2022 Ⅱ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

4 BR0-012301-00004 小平岸橋(車) 市道小平岸路線 1962 90 5 3 PC橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

5 BR0-012301-00005 登別橋(車) 市道登別富浦線 1962 40.5 9 1 PC橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

6 BR0-012301-00006 寿橋 市道カルルス路線 1962 13.5 6.2 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

7 BR0-012301-00007 五色橋 市道登別温泉中央通り 1962 13.6 8 1 PC橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

8 BR0-012301-00008 相生橋 市道中央26号線 1963 34.6 18 2 PC橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

9 BR0-012301-00009 第二鷲別橋(車) 市道美園16号線 1965 18 6 1 鋼橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

10 BR0-012301-00010 第三上鷲別橋 市道鷲別旧墓地路線 1966 18.4 5 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

11 BR0-012301-00011 ヤンケシ2号橋 市道若山18号線 1969 4.8 8.8 1 BOX 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

12 BR0-012301-00012 美園橋(車) 市道鷲別学田路線 1970 12.6 9.5 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

13 BR0-012301-00013 美園歩道橋(上り)(歩) 市道鷲別学田路線 1970 12.3 1.7 1 鋼橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

14 BR0-012301-00014 富浦橋 市道富浦1号線 1971 3.5 14.3 1 BOX 2022 Ⅱ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

15 BR0-012301-00015 桜木歩道橋(上り)(歩) 市道川上路線 1972 7.1 2 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

16 BR0-012301-00016 桜木歩道橋(下り)(歩) 市道川上路線 1972 6.5 1 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

17 BR0-012301-00017 桜木橋(車) 市道川上路線 1972 5.7 7.6 1 BOX 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

18 BR0-012301-00018 上鷲別富岸15号橋 市道新生5号線 1972 2 9.5 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

19 BR0-012301-00019 上鷲別富岸14号橋 市道新生10号線 1972 2 9.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

20 BR0-012301-00020 常盤橋 市道常盤通り 1973 34 10.6 2 PC橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

21 BR0-012301-00021 伏古別1号橋 市道東町8号線 1973 4.4 7.4 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

22 BR0-012301-00022 鷲別橋 市道鷲別10号線 1975 31.5 6.9 2 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

23 BR0-012301-00023 伏古別3号橋 市道登別環状線 1975 6.4 7.4 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

24 BR0-012301-00024 上鷲別富岸16号橋 市道若草87号線 1975 2.5 7.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

25 BR0-012301-00025 上鷲別富岸2号橋 市道美園30号線 1976 4.6 9.5 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

26 BR0-012301-00026 上鷲別富岸3号橋 市道若草19号線 1976 4.6 9.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

27 BR0-012301-00028 小平岸歩道橋(下り)(歩) 市道小平岸路線 1977 90 3 3 PC橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

28 BR0-012301-00029 宮前橋 市道川上路線 1977 10 7.5 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

29 BR0-012301-00030 上鷲別富岸7号橋 市道若草19号線 1978 3.6 10.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

30 BR0-012301-00031 新蘭法華跨線橋 市道蘭法華通り 1980 20.6 12.5 1 PC橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

31 BR0-012301-00032 若草跨線人道橋 市道鷲別30号線 1981 61.8 1.5 4 鋼橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

32 BR0-012301-00105 新サト岡志別橋 市道サト岡志別路線 1981 36 8.5 2 RC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

33 BR0-012301-00033 東橋 市道美園65号線 1981 24 9.3 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

34 BR0-012301-00034 新鷲別橋 市道鷲別4号線 1984 36.3 8.5 2 PC橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

35 BR0-012301-00035 桜橋 市道中登別5号線 1984 12.9 6 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

36 BR0-012301-00106 千歳橋 市道カルルス路線 1985 93.1 10.5 3 RC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

37 BR0-012301-00107 札内橋 市道富浦札内路線 1985 53.3 8.5 3 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

38 BR0-012301-00108 千歳第2橋 市道千歳33号線 1985 53 6 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

39 BR0-012301-00036 内外橋 市道富岸1号線 1985 27.9 7.5 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

40 BR0-012301-00037 サト岡志別大橋 市道サト岡志別路線 1986 138 7 4 鋼橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

41 BR0-012301-00038 柏木橋 市道常盤7号線 1986 31 5 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

42 BR0-012301-00039 明星橋 市道中登別10号線 1986 13.8 10.5 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

43 BR0-012301-00040 西新橋 市道富士7号線 1987 42 15 2 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　



No. 作業用番号 橋梁名 路線
架設

年度

橋長

(m)

幅員

(m)
径間数 橋種

点検

実施年度
健全性

対策内容 （点検：点検計画年度, ■：補修工事計画年度）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

４４ BR0-012301-00041 若山学園橋 市道若山学園通り 1987 25.8 10 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

45 BR0-012301-00042 富岸東橋 市道鷲別学田路線 1988 26.3 9.5 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

46 BR0-012301-00043 富岸学園橋 市道富岸学園通り 1988 25.7 10 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

47 BR0-012301-00044 カムイ橋 市道中登別10号線 1991 9.6 7.5 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

48 BR0-012301-00045 環状線2号橋 市道登別環状線 1991 2.4 15.4 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

49 BR0-012301-00046 環状線3号橋 市道登別環状線 1991 2 15.9 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

50 BR0-012301-00047 環状線1号橋 市道登別環状線 1992 3.7 34.9 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

51 BR0-012301-00048 若山1号橋 市道若山50号線 1993 17.6 12 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

52 BR0-012301-00049 岡志別橋 市道中央通り 1994 31.1 10 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

53 BR0-012301-00050 第二上鷲別人道橋(上り)(歩) 市道美園16号線 1994 22.5 1.5 1 鋼橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

54 BR0-012301-00051 鴬1号橋 市道千歳1号線 1995 18.8 5.5 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

55 BR0-012301-00052 東雲橋 市道カルルス東雲線 1999 21.8 7.5 1 PC橋 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

56 BR0-012301-00053 登別歩道橋(上)(歩) 市道登別富浦線 2001 51 3 1 PC橋 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

57 BR0-012301-00055 滝の上橋 市道カルルス路線 2002 24.8 7.5 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

58 BR0-012301-00056 弥生橋 市道温泉3号線 2002 21.4 14 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

59 BR0-012301-00057 富岸西橋 市道鷲別学田路線 2002 11.6 12 1 PC橋 2019 Ⅰ 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　 　

60 BR0-012301-00058 ふれあい橋 市道富岸西路線 2003 15.7 13.5 1 PC橋 2019 Ⅰ 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　 　

61 BR0-012301-00059 第2滝の上橋 市道カルルス路線 2004 30 7.5 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

62 BR0-012301-00060 いこい橋 市道富岸西路線 2004 19.7 10 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

63 BR0-012301-00061 高砂橋 市道温泉7号線 2007 21.8 6 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

64 BR0-012301-00062 ヤンケシ1号橋 市道若山16号線 2012 6.5 8.8 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

65 BR0-012301-00063 東来馬橋 市道来馬東路線 1962 15.9 3.5 1 PC橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

66 BR0-012301-00064 錦橋 市道温泉8号線 1964 16.1 4 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

67 BR0-012301-00065 勝閧橋 市道温泉9号線 1967 14.5 4 1 鋼橋 2020 Ⅲ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

68 BR0-012301-00066 滝の沢橋 市道川股温泉線 1970 30.5 3.6 1 鋼橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

69 BR0-012301-00067 桜木1号橋 市道桜木18号線 1972 9.5 5.7 1 RC橋 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

70 BR0-012301-00068 柏木1号橋 市道柏木21号線 1975 3 8.1 1 BOX 2022 Ⅱ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

71 BR0-012301-00069 上鷲別富岸1号橋 市道美園46号線 1976 4.6 11 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

72 BR0-012301-00070 上鷲別富岸4号橋 市道若草20号線 1976 4.6 6.1 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

73 BR0-012301-00071 紅葉橋 市道温泉2号線 1977 14.6 5.6 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

74 BR0-012301-00072 来馬西1号橋 市道来馬西路線 1977 13.6 4 1 PC橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

75 BR0-012301-00073 上鷲別富岸5号橋 市道若草21号線 1977 4.6 6.1 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

76 BR0-012301-00074 上鷲別富岸6号橋 市道若草26号線 1977 4.6 6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

77 BR0-012301-00075 上鷲別富岸9号橋 市道若草8号線 1978 3.6 6.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

78 BR0-012301-00076 上鷲別富岸11号橋 市道若草7号線 1978 3.6 10.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

79 BR0-012301-00077 上鷲別富岸10号橋 市道若草9号線 1978 3.6 19.6 1 BOX 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

80 BR0-012301-00078 上鷲別富岸8号橋 市道若草7号線 1978 3.6 6.7 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

81 BR0-012301-00079 上鷲別2号橋 市道若草19号線 1978 2.2 17.8 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

82 BR0-012301-00080 上鷲別富岸12号橋 市道若草15号線 1979 2.5 5.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

83 BR0-012301-00081 上鷲別富岸13号橋 市道若草15号線 1979 2.2 5.6 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

84 BR0-012301-00082 三富士人道橋 市道美園3号線 1979 17.2 2 1 鋼橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

８５ BR0-012301-00083 東札内橋 市道札内7号線 1981 30 5 1 鋼橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

８６ BR0-012301-00084 登別東桜橋 市道中登別8号線 1985 16.3 5 1 PC橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

87 BR0-012301-00085 上鷲別富岸18号橋 市道若草91号線 1985 4.8 3.1 1 BOX 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

88 BR0-012301-00087 柏木人道橋 市道常盤3号線 1992 31 1.5 1 鋼橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

89 BR0-012301-00088 富岸6号橋 市道富岸5号線 1995 17.8 4.2 1 鋼橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

90 BR0-012301-00089 来馬南の沢橋 市道来馬2号線 1996 34 8.5 1 鋼橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

91 BR0-012301-00090 鴬3号橋 市道千歳38号線 1996 19.8 4 1 PC橋 2020 Ⅱ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　
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92 BR0-012301-00091 伏古別6号橋 市道東町79号線 1997 3.4 8 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

93 BR0-012301-00092 にこにこばし 市道富岸学園通り3号線 1998 12.3 10 1 PC橋 2019 Ⅰ 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　 　

94 BR0-012301-00093 不動橋 市道来馬3号線 1999 53.1 6 1 鋼橋 2020 Ⅰ 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　

95 BR0-012301-00094 なかよし橋 市道富岸49号線 2000 12.3 6 1 PC橋 2019 Ⅰ 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　 　

96 BR0-012301-00095 青山橋 市道温泉12号線 1963 13.6 3.2 1 PC橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

97 BR0-012301-00097 伏古別2号橋 市道東町22号線 1973 6.2 6.5 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

98 BR0-012301-00098 第5伏古別橋（車） 市道東町59号線 1974 5.9 5.5 1 BOX 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

99 BR0-012301-00099 第5伏古別歩道橋(下り)(歩) 市道東町59号線 1974 5.3 1.5 1 鋼橋 2021 Ⅲ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

100 BR0-012301-00100 中登別1号橋 市道中登別1号線 1975 2.4 14.2 1 BOX 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

101 BR0-012301-00101 大学橋 市道温泉4号線 1977 10.6 2 1 PC橋 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

102 BR0-012301-00102 幸2号橋 市道幸町5号線 1981 2.2 6.7 1 BOX 2021 Ⅰ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

103 BR0-012301-00104 東雲1号橋 市道カルルス東雲路線 2001 3.7 10.6 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

104 BR0-012301-00110 東町8号橋 市道東町8号線 1997 2.7 10 1 BOX 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

105 BR0-012301-00109 第1号橋 市道来馬2号線 1994 7 7.5 1 PC橋 2022 Ⅰ 　 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　

106 BR0-012301-00111 桜新橋 富士若山路線 1998 93.4 15 3 鋼橋 2021 Ⅱ 　 　 点検 　 　 　 　 点検 　 　

107 ― 緑橋 上登別室蘭線 1996 5 11.5 1 BOX 2019 Ⅰ 点検 　 　 　 　 点検 　 　 　 　


