

6. 新庁舎建設のあゆみ

6-1 新庁舎建設のあゆみ

・新庁舎建設に関するこれまでの取組内容を次に整理します。

年月	取組内容	備考
令和4年3月22日	登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務に係る公募型プロポーザル実施要領等の公表	
令和4年4月11日	登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務に係る公募型プロポーザルの参加意向申出書の提出	6者
令和4年4月28日	登別市新庁舎建設用地測量委託の実施	
令和4年5月13日	フリーアドレス制の試行実施（総務部の一部）	
令和4年6月5日	登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務に係る公募型プロポーザル第2次審査（技術提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング審査）	6者
	登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務プロポーザル選定委員会の開催、受注候補者及び次点者の選定	
令和4年6月10日	登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務に係る公募型プロポーザル第2次審査（技術提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング審査）結果の通知及び情報提供	6者、市議会
	市公式ウェブサイトでの審査結果報告書の公表	
令和4年6月29日	連合町内会役員会にて受注候補者の決定、各地区での意見交換会の開催等の情報提供	
令和4年7月1日	広報のぼりべつに新庁舎建設に関する小特集記事を掲載	
令和4年7月7日	株式会社アトリエブンクと「登別市本庁舎建設基本設計・実施設計等業務委託」の契約を締結	
令和4年7月13日	新庁舎の執務環境の検討に向けた新しい働き方、執務環境体験事業の実施（日本工学院北海道専門学校サテライトオフィスen）	
	連合町内会3役会にて各地区での新庁舎に建設に関する意見交換会の開催の情報提供	
令和4年8月17日	市民自治推進委員会（全体会議）との意見交換会の開催	
令和4年8月22日	中央地区、札内・来馬地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月23日	幌別西地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月24日	幌別鉄南地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月25日	青葉地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月26日	市議会総務・教育委員会での情報提供（交通量等検討業務委託、フリーアドレス制の試行実施）	
	富岸地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月29日	新生地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月30日	登別温泉地区連合町内会との意見交換会の開催	
	登別地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年8月31日	商工会議所会頭・副会頭との意見交換会の開催	
	市民自治推進委員会（全体会議）との意見交換会の開催	

年月	取組内容	備考
令和4年9月1日	美園・若草地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年9月2日	鶯別地区連合町内会との意見交換会の開催	
令和4年9月9日	フリーアドレス制の試行実施（市民生活部の一部）	
令和4年9月16日	市議会総務・教育委員会での情報提供（新庁舎の建設について）	
	市民自治推進委員会（部会長副部会長会議）と株式会社アトリエブンクを交えた意見交換会の開催	
令和4年10月3日	フリーアドレス制の試行実施（総務部の一部）	
令和4年10月4日	令和4年度地区懇談会（幌別西地区、青葉地区）での説明及び意見交換（市役所新庁舎の建設及び現庁舎の跡地利活用について）	
令和4年10月5日	令和4年度地区懇談会（登別温泉地区、登別地区）での説明及び意見交換（市役所新庁舎の建設及び現庁舎の跡地利活用について）	
令和4年10月6日	令和4年度地区懇談会（幌別鉄南地区、札内・来馬地区、中央地区）での説明及び意見交換（市役所新庁舎の建設及び現庁舎の跡地利活用について）	
令和4年10月7日	令和4年度地区懇談会（鶯別地区、美園・若草地区）での説明及び意見交換（市役所新庁舎の建設及び現庁舎の跡地利活用について）	
	登別市役所新庁舎建設に伴う交通処理等検討業務委託の実施	
令和4年10月18日	令和4年度地区懇談会（富岸地区、新生地区）での説明及び意見交換（市役所新庁舎の建設及び現庁舎の跡地利活用について）	
令和4年10月27日	地中熱調査の実施	
令和4年11月7日	市議会から「登別市本庁舎建設（案）議会関連機能に係る意見書」	
令和4年11月18日	新庁舎の執務環境の検討に向けた新しい働き方、執務環境体験事業の終了（日本工学院北海道専門学校サテライトオフィスen）	
令和4年12月6日	地質調査の実施	
令和4年12月9日	第1回中央地区まちづくり協議会の開催	
令和4年12月15日	市議会議長、副議長に対し、庁舎計画の意見交換会等に関する説明	
令和4年12月16日	市議会全議員に対し、庁舎計画の意見交換等に関する説明	
令和4年12月20日	令和4年度町内会等会長会議（市民会館中ホール）にて説明	
令和5年2月1日	市議会総務・教育委員会での情報提供（登別市本庁舎建設基本設計書（案）のパブリックコメントについて）	